



**План работы (Дорожная карта)  
по реализации работы в психолого-педагогическом классе (ППК) в МБОУ «СОШ №1 имени М.М.  
Магомедова» г Каспийск в 2024 –2025 учебном году.**

№	Мероприятие	Результат	Ответственные	Сроки
3	Разработка и утверждение Положения о ППК	Положение о ППК	Джумаева С.И.. - заместитель директора	с 01 по 31 августа 2024 г.
4	Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов (ИУП) участников проекта-обучающихся 11 класса	Учебный план. Список класса	Джумаева С.И.. - заместитель директора Классный руководитель 11 класса	с 01 по 31 августа 2024г.
5	Разработка и утверждение плана работы ППК на 2024–2025 учебный год	План работы (Дорожная карта)	Джумаева С.И.. - заместитель директора	до 01.09.2024
6	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, рабочих программ элективных курсов (ЭК) по выбору, рабочих программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с ИУП обучающихся-участников проекта	Рабочие программы учебных предметов Рабочие программы	Джумаева С.И.. - заместитель директора Руководители ШМО	до 01.09.2024
9	Круглый стол «Реализация проекта ППК в рамках учебного предмета»	Методические материалы учителей-предметников (размещение на сайте) /	Джумаева С.И. - заместитель директора Руководители ШМО Трубаева Е.М. , ответственный за сайт	Ноябрь 2024
11	Родительское собрание «Будущая профессия:	Протокол собрания	Джумаева С.И. - заместитель директора Педагог-психолог	Декабрь 2024г.

**План работы (Дорожная карта)  
по реализации работы в психолого-педагогическом классе (ППК) в МБОУ « СОШ №1 имени М.М.  
Магомедова» г Каспийск в 2024 –2025 учебном году.**

№	Мероприятие	Результат	Ответственные	Сроки
3	Разработка и утверждение Положения о ППК	Положение о ППК	Джумаева С.И.. - заместитель директора	с 01 по 31 августа 2024 г.
4	Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов (ИУП) участников проекта-обучающихся 11 класса	Учебный план. Список класса	Джумаева С.И.. - заместитель директора Классный руководитель 11 класса	с 01 по 31 августа 2024г.
5	Разработка и утверждение плана работы ППК на 2024–2025 учебный год	План работы (Дорожная карта)	Джумаева С.И.. - заместитель директора	до 01.09.2024
6	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, рабочих программ элективных курсов (ЭК) по выбору, рабочих программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с ИУП обучающихся-участников проекта	Рабочие программы учебных предметов Рабочие программы	Джумаева С.И.. - заместитель директора Руководители ШМО	до 01.09.2024
9	Круглый стол «Реализация проекта ППК в рамках учебного предмета»	Методические материалы учителей-предметников (размещение на сайте)	Джумаева С.И. - заместитель директора Руководители ШМО Трубаева Е.М. , ответственный за сайт	Ноябрь 2024
11	Родительское собрание «Будущая профессия:	Протокол собрания	Джумаева С.И. - заместитель директора Педагог-психолог	Декабрь 2024г.

	выбор детей»		Классный руководитель 11 класса	
12	Методический семинар «Организация и методическое сопровождение проектной и исследовательской деятельности школьников»	Программа семинара Методические материалы семинара	Джумаева С.И. - заместитель директора Классный руководитель 11 класса  Педагог-психолог	февраль 2025
13	Элективные курсы для обучающихся ППК «Введение в педагогическую деятельность» «Введение в психологию»	Итоговая аттестация обучающихся-участников ППК	Джумаева С.И. - заместитель директора Классный руководитель 11 класса  Педагог-психолог	сентябрь 2024 – май 2025
14	Участие в научно-практической конференции «Шаг в будущее»	Работы участников	Классный руководитель 11 класса  Педагог-психолог	февраль 2025
15	Участие в Образовательном Квесте «Как найти свое призвание»	Работы участников	Классный руководитель 11 класса  Педагог-психолог	февраль 2025

	<p>проекта ПППК (организация перемен, организация и проведение классного часа, посещение уроков, подготовка и проведение фрагментов уроков, подготовка и проведение родительских собраний и т.д)</p>	<p>Методические разработки мероприятий</p>	<p>Педагог-психолог</p>	
20	<p>Круглый стол с приглашением родителей Диалог поколений «Разговор о современном учителе»</p>	<p>Программа мероприятия Статья на сайт</p>	<p>Джумаева С.И.. - заместитель директора Классный руководитель 11 класса  педагог-психолог</p>	<p>Апрель 2025</p>
21	<p>Мониторинг Анализ выполнения мероприятий Плана работы (Дорожной карты) Проект плана работы на 2024-2025 учебный год</p>	<p>Чек-лист мониторинга Аналитическая справка Проект Плана работы</p>	<p>Джумаева С.И.. - заместитель директора Классный руководитель 11 класса  педагог-психолог</p>	<p>Июнь 2025</p>

Врио директора МБОУ «СОШ№1» 0 Трубаева Е.М.

